



Утверждаю
Директор школы
С.Н. Володина

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и обеспечению функционирования в МБОУ «Псковская средняя школа» Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный
1.	Согласование с Департаментом образования Орловской области проекта зонирования помещений, комплекта оборудования, планирующегося к поставке	Апрель 2021г.	Володина С.Н., директор
2.	Организационно-правовые мероприятия: -издание приказа о создании Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение Положения о Центре;	Май 2021г.	Володина С.Н., директор
3.	Создание страницы Центра на официальном сайте школы	Июнь 2021г.	Селютин С.В., учитель информатики
4.	Согласование дизайн-проекта с отделом образования	Июнь 2021г.	Володина С.Н., директор
5.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами физики, химии, биологии, технологии	Июнь 2021г.	Руководитель Центра
6.	Утверждение штатного расписания Центра	Июль 2021г.	Руководитель Центра
7.	Выполнение работ по брендированию помещений 3 этажа	Июнь-июль 2021г.	Руководитель Центра, Заховаев Н.И., заместитель директора по АХЧ
8.	Комплектование оборудованием лабораторий химии, биологии, физики, технологической лаборатории	Июль 2021г.	Руководитель Центра
9.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных мероприятий в рамках работы Центра	Август 2021г.	Руководитель Центра
10.	Торжественное открытие Центра	Август 2021г.	Руководитель Центра